

REMOÇÃO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO
ESCOLA SECUNDÁRIA DANIEL SAMPAIO

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS – Semana de 13 a 20 de novembro

No sentido de manter a comunidade educativa informada e, assim, contribuir para atenuar a preocupação manifestada por todos, a Direção assumiu o compromisso de divulgar informação sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

- No fim de semana de 13/14 de novembro não houve lugar a trabalhos de remoção de fibrocimento;

- Durante a presente semana, continuam a decorrer apenas trabalhos de colocação de painéis e remates, sendo sentidos os maiores constrangimentos na zona do estacionamento de viaturas, área com acesso já habitualmente vedado aos alunos;

- Está prevista a remoção de fibrocimento nas zonas dos passadiços no próximo sábado, dia 20 de novembro.

No que concerne a esta remoção, a Câmara Municipal de Almada fez questão de informar que, sendo a cobertura dos passadiços constituída por canaletes de fibrocimento, o plano de remoção de amianto (PRA) aprovado pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e validado pela coordenação de segurança da obra, contempla a “filmagem” destes canaletes no solo. Esta “filmagem”, a ser executada ao nível da cobertura dos passadiços, seria, não só, mais perigosa, pelos riscos de queda de pessoal e queda e fratura do material, como muito mais morosa.

Continuamos a apelar à serenidade de toda a comunidade educativa, dado que têm sido atendidas as nossas maiores preocupações e cumpridas as regras de segurança.

Sobreda, 17 de novembro

A Diretora

Sara Moura